ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования
1. Наименование муниципального образования: Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

2. Название проекта инициативного бюджетирования: Обустройство территории в районе поклонного (защитного) креста в селе Тельвиска.
Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на реализацию местных инициатив от 17.07.2024 №17.
3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования  07.2024– 25.12.2024.

4. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

выполнена работ по обустройству территории в районе поклонного (защитного) креста  в селе Тельвиска (устройство покрытия из брусчатки, устройство паркового ограждения, установка восьми парковых светильников, установка восьми парковых скамеек, устройство основания креста из оцилиндрованного бревна) в соответствии с предметом муниципального контракта, с техническим заданием. Подрядчик ИП Студеникин Андрей Николаевич.
(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта,

результатов выполнения таких работ (услуг), информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)

5. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта бюджетирования нет .
6. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: нет.
7. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: нет
8. Сведения о поступлении и расходовании средств окружного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (рублей):

	Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта
	Объем средств окружного бюджета, направленных на реализацию проекта
	Объем средств районного бюджета, направленных на реализацию проекта
	Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта
	Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет
	Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет
	Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг
	Причины отклонения от запланированной стоимости проекта

	3 171 742,43
	2 000 000,0
	534 196,21
	595 828,80
	31 717,42
	10 000,00
	3 171 742,43
	--------


9. Фотоматериалы
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